

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2023

Số: /TB-TCT

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 10 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 25/4/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2025 về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023; Kế hoạch số 854/KH-TCT ngày 5/10/2023 của Tổ công tác. Từ ngày 30/10-15/11/2023, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo các CTMTQG và Tổ công tác Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN (*Chương trình*) đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 10 tháng đầu năm 2023 tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và kiểm tra, giám sát qua báo cáo tại huyện Yên Thế, Lạng Giang. Tổ công tác thông báo kết quả kiểm tra như sau:

1. Ưu điểm và kết quả đạt được

UBND các huyện, các xã, các chủ đầu tư đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình; bộ máy quản lý điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình từ huyện đến cấp xã đã đi vào hoạt động; đội ngũ cán bộ quản lý Chương trình các cấp được tập huấn, đào tạo hướng dẫn, trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện Chương trình; các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình được tiến hành thường xuyên theo yêu cầu đề ra, qua đó góp phần phát hiện, khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Đến 30/10/2023, tổng số vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 thực hiện, đã giải ngân 80.755/130.595 triệu đồng, bằng 61,9%. Tổng số vốn năm 2023 đã giải ngân 170.353/418.318 triệu đồng vốn đã phân bổ, đạt 40,7% kế hoạch; giải ngân vốn tín dụng chính sách là 21.022 triệu đồng.

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

- Việc xây dựng, ban hành kế hoạch kế hoạch hàng năm của các huyện và một số xã còn hạn chế, chưa tuân thủ quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ; chưa thể hiện nội dung lồng ghép nguồn vốn các dự án đầu tư của Chương trình với nguồn vốn chương trình nông thôn mới.

- Mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt của các huyện nhưng tiến độ thực hiện còn rất chậm và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các dự án của Chương trình còn thấp, cụ thể là:

+ Dự án 01: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: đến thời điểm kiểm tra, huyện Lục Nam phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ nhà ở năm 2022 còn có sai sót, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Lục Nam chưa giải ngân nội dung hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2022.

+ Tiểu dự án 2 Dự án 3: huyện Sơn Động mới thẩm định 19/35 dự án, chưa có dự án được phê duyệt; huyện Lục Ngạn mới thẩm định 13/26 dự án, phê duyệt 06 dự án.

+ Dự án 6: Công tác giải ngân nguồn vốn còn chậm, nhất là các nội dung sử dụng vốn đầu tư phát triển của huyện Sơn Động, Lục Nam, Lạng Giang chưa giải ngân.

+ Dự án 7: Huyện Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế tỷ lệ giải ngân thấp.

+ Dự án 8: Huyện Lục Nam, Yên Thế, tỷ lệ giải ngân thấp; nhiều xã (chủ đầu tư) tại huyện Lục Ngạn, Lục Nam không phê duyệt dự toán chi tiết trước khi tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc Dự án.

- **Nguyên nhân:** Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết liệt, thiếu chủ động, một số nơi còn lúng túng; chưa gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện; một số cán bộ chưa tích cực nghiên cứu văn bản, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại dẫn đến khó thực hiện...

3. Nhiệm vụ những tháng cuối năm

3.1. Về thực hiện kế hoạch năm 2023 (bao gồm cả nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023)

- Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần Chương trình theo kế hoạch đề ra; phân đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và giải ngân hết 100% kế hoạch vốn trong năm 2023 (bao gồm cả nguồn vốn đã giao năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện đến **ngày 31 tháng 12 năm 2023**) theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 2/CT-UBND ngày 19/1/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Công văn số 1658/UBND-KGVX ngày 09/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn và thực hiện hiệu quả chương trình MTQGDTTD&MN trên địa bàn tỉnh năm 2023.

- Chủ đầu tư chủ động rà soát, hoàn thiện các thủ tục để thực hiện giải ngân, thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay kể từ ngày có khối lượng được

nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Đối với các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình thụ hưởng theo quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2023, đặc biệt là nguồn vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023.

- UBND huyện Lục Nam khẩn trương phê duyệt danh sách, định mức hỗ trợ đối với các nội dung: hỗ trợ chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán năm 2023 để các chủ đầu tư thực hiện; chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện nội dung hỗ trợ chuyển đổi nghề năm 2022 bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao. Số đối tượng đã được phê duyệt hỗ trợ năm 2022, nhưng chưa được hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ từ nguồn vốn năm 2023.

- UBND huyện Sơn Động, Lục Ngạn khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng phù hợp tình hình thực tiễn, đảm bảo khả năng giải ngân (ưu tiên lựa chọn phương án mua sắm và đầu mối thực hiện phương án mua sắm là chủ trì liên kết, người đại diện cộng đồng tự thực hiện việc mua sắm theo đúng theo quy định tại Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền và hợp đồng đã ký kết với đơn vị được giao vốn thực hiện dự án); tuân thủ các quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 21 và điểm c, khoản 3 Điều 22 Nghị định số 27 được sửa đổi bổ sung tại khoản 12, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ và tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính), Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-BDT-SNNPTNT-STC-SKHĐT. Thời gian hoàn thành phê duyệt các dự án xong **trước ngày 22/11/2023** để các chủ đầu tư tổ chức thực hiện và giải ngân hết số vốn được giao xong **trước ngày 31/12/2023**.

- Các sở, ngành tỉnh được giao chủ trì các dự án, tiêu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình và UBND các huyện chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn; kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành Chương trình năm 2023; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, gắn với triển khai kế hoạch năm 2024. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2023.

3.2. Công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình năm 2024

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện chỉ đạo phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị được dự kiến giao chủ đầu tư kế hoạch vốn năm 2024 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, nội dung thực hiện đảm bảo các điều kiện phân bổ vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước (quyết định phê duyệt dự án, hồ sơ xây dựng công trình đối với nguồn vốn đầu

tư phát triển); phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng nội dung hỗ trợ nhà ở, đất ở, hỗ trợ chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán (theo Công văn số 911/BDT-CSĐT&ĐB ngày 20/10/2023 của Ban Dân tộc) gửi các chủ đầu tư, Ngân hàng chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP; kế hoạch và dự toán (đối với nguồn vốn sự nghiệp) để giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 ngay sau khi có quyết định giao vốn của UBND tỉnh. Ngay sau khi có quyết định giao vốn của UBND cấp huyện, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch và phê duyệt dự toán chi tiết đối với từng nội dung, hoạt động để tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo triển khai các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024.

Đề nghị UBND các huyện, xã, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Dân tộc để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCD các CTMTQG tỉnh (B/c);
- Đ/c Mai Sơn – PCTTT UBND tỉnh (B/c);
- Các sở, cơ quan: Nông nghiệp&PTNT, Lao động TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh, Kho Bạc nhà nước tỉnh;
- UBND và cơ quan thường trực Chương trình các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang;
- Thành viên Tổ công tác;
- Lưu: VT, KHTT.

TỔ TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC
Vi Thanh Quyền